

## Categoría: Compras Públicas Eficientes

Calificación	Entidad postulante	Título de la Postulación
<b>Ganador</b>	<b>Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos (PELJP)</b>	<b>Innovación en el proceso de contratación internacional de oxígeno, aplicando la Metodología de Gestión de Proyectos para hacer frente a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19</b>
<b>Descripción</b>		
<p>La práctica "Innovación en el proceso de contratación internacional de oxígeno, aplicando la Metodología de Gestión de Proyectos para hacer frente a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19" resalta la importancia de aplicar, eficazmente, una metodología de gestión de proyectos desarrollada por primera vez en la gestión pública, logrando- en un tiempo récord de dos días hábiles- luego de remitido el requerimiento, que se aprobara la contratación internacional de oxígeno medicinal para abastecer a 6 centros de atención y aislamiento temporal ubicados en SMP, El Agustino, Comas, Puente Piedra, Huacho y San Vicente de Cañete. Este suministro busca brindar 960 toneladas de oxígeno durante 189 días para pacientes enfermos de COVID-19 y a la ciudadanía en general. Finalmente, a abril del 2021, se ha transportado y distribuido 184 toneladas de oxígeno y se ha atendido a 8778 pacientes de un total de 2,905,886 entre los distritos mencionados</p>		
<p>Aspectos claves:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• se optó por realizar la indagación de mercado nacional (invitación a 66 empresas) e internacional (invitación a 6 empresas) de manera paralela, y no esperar a culminar la indagación en el mercado nacional para luego empezar la indagación en el mercado internacional, lo cual permitió reducir tiempo valioso considerando la emergencia para la contratación, ya que cada día era de suma importancia considerando que el oxígeno medicinal permite salvar vidas.</li> <li>• se realizó todos los trámites administrativos necesarios de manera paralela (proyectos de informe de indagación de mercado, proyecto de informe y resolución de inclusión al Plan Anual de Contrataciones del año 2021, proyecto de informe técnico, proyecto de informe legal, entre otros), lo que coadyuvó a mejorar los tiempos para la contratación.</li> </ul>		